

Số: /BC-UBND

Trung Hội, ngày tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

**Số liệu tình hình thực hiện các dự án
có vốn đầu tư kế hoạch giao trong 2023 xã Trung Hội**

Thực hiện các Văn bản số 23/UBND-TCKH, ngày 02/01/2025 của UBND – TCKH về việc số liệu phục vụ thanh tra Bộ tài chính chuyên đề chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Ủy ban Nhân dân xã Trung Hội báo cáo một số nội dung như sau:

A. HĐND-UBND huyện đã ban hành các văn bản:

Nghị quyết số 22/NQ-HĐ ND, ngày 25/8/2022 của HĐND huyện Định Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2025 (Lần 2)

Quyết định số 3910/QĐ-UBND, ngày 26/8/2022 của UBND huyện Định Hóa, về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Định Hóa (lần 2).

Quyết định số 4013/QĐ-UBND, ngày 24/7/2023 của UBND huyện Định Hóa, về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện các công trình trên địa bàn huyện Định Hóa.

Quyết định số 5841/QĐ-UBND ngày 5/10/2023 của UBND huyện Định Hóa, về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 – Nguồn vốn Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Lần 1).

Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 19/04/2023 của UBND huyện Định Hóa, phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ các đơn vị mua xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2022 (Lần 2);

Quyết định số 7328/QĐ-UBND, ngày 20/12/2023 của UBND huyện Định Hóa, phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ các đơn vị mua xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2023 (lần 1);

B. Vốn kế hoạch đã bố trí từ khi phê duyệt dự án đến 31/12/2023

Tổng số 08 công trình số tiền: 1.243,03 triệu đồng giải ngân 100%

Trong đó:

I .Nguồn NSTW: Nguồn NSTW thực hiện CT MTQG – XDNTM số tiền: 784,4 triệu đồng giải ngân đạt 100%.

II. Nguồn NS địa phương số tiền: 458,63 triệu đồng

1. Nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ mua xi măng xây dựng nông thôn mới (MCT MT: 00492; MDP 210):

- Trả nợ công trình chuyển tiếp năm 2022 số tiền: 147,17 triệu đồng giải ngân đạt 100%.

- Công trình khởi công mới năm 2023 số tiền: 311,64 triệu đồng giải ngân đạt 100%.

2. Tình hình thực hiện các dự án khởi công năm 2023 là 6 công trình

Trong đó:

1.Nguồn NSTW: Nguồn NSTW thực hiện CT MTQG – XDNTM số tiền: 784,4 triệu đồng giải ngân đạt 100%.

2. Nguồn NS địa phương số tiền: 311,46 triệu đồng

Nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ mua xi măng xây dựng nông thôn mới (MCT MT: 00492; MDP 210):

- Công trình khởi công mới năm 2023 số tiền: 311,46 triệu đồng giải ngân đạt 100%.

Trên đây là báo cáo số liệu tình hình thực hiện các dự án có vốn đầu tư kế hoạch giao trong 2023 của UBND xã Trung Hội ./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND - UBND xã;
- Phòng Tài chính - KH;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Định