

Số: /TTr-UBND

Trung Hội, ngày 19 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Cải tạo, mở rộng kênh mương tưới tiêu xóm Trung Tâm xã Trung Hội.**

Kính gửi: - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Hóa

Ủy ban nhân dân xã Trung Hội trình phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện Định Hóa xem xét, thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, mở rộng kênh mương tưới tiêu xóm Trung Tâm xã Trung Hội trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án:

- Tên dự án: Cải tạo, mở rộng kênh mương tưới tiêu xóm Trung Tâm xã Trung Hội.
- Tổng mức đầu tư: 648.043.467 đồng:.
- Chủ đầu tư: UBND xã Trung Hội.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn kinh phí cấp bù do miễn thuế lợi phí và kinh phí hỗ trợ thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2025.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.
- Địa điểm: Xã Trung Hội, huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên.
- Quy mô dự án được UBND xã Trung Hội phê duyệt tại Quyết định phê duyệt dự toán đầu tư xây dựng công trình số 107/QĐ-UBND ngày 15/05/2025.

II. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về Luật sửa đổi, bổ sung Luật quy hoạch, Luật đầu tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Quyết định số 7888/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 huyện Định Hóa;

Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 8/04/2025 của UBND xã Trung Hội về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng kênh mương tưới tiêu xóm Trung Tâm, xã Trung Hội

Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 15/04/2025 của Ủy ban nhân dân xã Trung Hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng kênh mương tưới tiêu xóm Trung Tâm xã Trung Hội

Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của Ủy ban nhân dân xã Trung Hội về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, mở rộng kênh mương tưới tiêu xóm Trung Tâm xã Trung Hội

Báo cáo số 244/TĐ-KTHT ngày 14/05/2025 của phòng Kinh tế Hạ tầng và đô thị huyện Định Hóa về việc báo cáo kết quả thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng kênh mương tưới tiêu xóm Trung Tâm xã Trung Hội .

III. Phần công việc đã thực hiện:

Bảng số 1

Số TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng AACC	43.787.399	Tại QĐ số 84/QĐ-UBND 23/04/2025
2	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng	Phòng Kinh tế Hạ tầng và đô thị	500.000	Theo quy định hiện hành
Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 44.287.399 đồng				

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.

Bảng số 2

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Theo quy định hiện hành	3.651.805
2	Chi phí quản lý dự án	UBND xã Trung Hội	13.690.793
3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	UBND xã Trung Hội	2.044.808
4	Chi phí dự phòng	Theo quy định hiện hành	391.660
Tổng cộng giá trị : 19.779.066 đồng			

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
(Có biểu chi tiết đính kèm đính kèm)

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất, phạm vi công việc tại Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân xã Trung Hội trình gói thầu xây lắp xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng kênh mương tưới tiêu xóm Trung Tâm xã Trung Hội .

(1) Gói thầu số 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng;

(2) Gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, mở rộng kênh mương tưới tiêu xóm Trung Tâm xã Trung Hội.

b) Giá gói thầu: Được xác định trên cơ sở tổng dự toán xây dựng công trình đã được Phòng Kinh tế Hạ tầng và đô thị thẩm định và thông báo kết quả tại công văn số công văn số 244/TĐ-KTHT ngày 14/05/2025 của phòng Kinh tế Hạ tầng và đô thị huyện Định Hóa và Quyết phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình số 107/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của UBND xã Trung Hội.

c) Nguồn vốn: Nguồn vốn kinh phí cấp bù do miễn thuỷ lợi phí và kinh phí hỗ trợ thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2025.

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn:

Gói thầu số 1, 2 là gói thầu tư vấn, xây lắp thông thường có giá trị hạn mức dưới 1 tỷ đồng nên đề nghị phê duyệt với hình thức chỉ định thầu rút gọn.

đ) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày

e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ngay sau khi kế hoạch đấu thầu được UBND huyện phê duyệt, UBND xã sẽ tiến hành lựa chọn các nhà thầu cho các gói thầu trong quý II năm 2025.

g) Loại hợp đồng: Các gói thầu có quy mô nhỏ nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói là hợp đồng phù hợp.

h) Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện các gói thầu đều được chủ đầu tư tính toán và đề nghị phê duyệt phù hợp với từng gói thầu và đảm bảo đúng theo qui định.

i) Tùy chọn mua thêm: không có.

k) Giám sát hoạt động đấu thầu: UBND huyện Định Hóa, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Hóa.

VI. Tổng giá trị các phần công việc:

Số TT	Nội dung	Giá trị(đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	44.287.399
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	19.779.066
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	583.977.002
Tổng giá trị các phần công việc		648.043.467

Tổng mức đầu tư của dự án	648.043.467
---------------------------	--------------------

Với các nội dung trên UBND xã Trung Hội kính đề nghị phòng Tài chính
- Kế hoạch; thẩm định, xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đơn vị triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Định

